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Tegevused ja artefaktid
1 Videote andmebaasi loomine
Luua andmebaas, kus on võimalik hoida infot, olemas olevate videote kohta,filmide spetsiifilist infot. Peab olema võimalus CD-ROMilt kergelt filmide info andmebaasi kanda.
Võimalikud riskid:

Kestvus: 1 päev

Kommentaarid:
2 Videote andmete kandmine andmebaasi
Varem poodidesse saabunud CD-ROMidelt kanda info andmebaasi, kui poes olemas Exceli tabel filmide kohta, see ülekanda andmebaasi, muidu kanda filmid üle registrist.  
Võimalikud riskid:

Kestvus: 3 päeva

Kommentaarid:
3 Otsingute koostamine, nende testimine
Valmistada järgmised otsingud:
1) Videote lihtotsing suvalise sõna järgi. – teha põhi program videote otsimiseks, millele hiljem saab juurde lisada teised otsingu valikud.
2) Videote otsing auhinna ja aasta järgi.

3) Videote otsing näitlejate järgi.

4) Videote otsing Oscari võitjate, kategooriate ja aastate järgi.

5) Videote otsing ilmumisaasta kaupa

6) Videode otsing filmi kestvuse järgi

Peale otsingusüsteemi valmistamist testida süsteemi töötamist.

Võimalikud riskid:

Kestvus: 9 päeva

Kommentaarid:
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